
Ⅱ-2-② 암사초록길 사업 재추진(선사유적지~한강 연결)

주관부서 치수과 협조부서 한강사업본부 기반시설과

담   당 팀장 이문연, 담당 김기형 ☎ 3425-6412 완료목표 임기 후 추진구분 계속 

▮사업목표
  ▸ 역사성 복원을 위하여 ‘암사동 선사유적지’와 한강을 보행 연결하고, 선사유적지 세계문화

     유산 등재 기반을 조성하는 등 역사․생태․여가 등이 공존하는 서울시 명소를 만들기 위해

     시민공감대 형성 및 타당성 확보로 민선7기내 암사초록길 사업 재개 추진

▮사업개요
  ▸ 위 치: 암사동 164, 서울 암사동 유적 주변

  ▸ 규 모: 암사초록길 조성 폭=50m, L=96m(상부공원 조성 A=4,800㎡)

    - 올림픽대로 870m 지하화(종단경사 조정 U-type 820m, 지하BOX 연장50m, 폭30m)

  ▸ 사업기간: 2011. 3. 21. ~ 2018. 12. 31.

    - 시공사: 뉴프린스종합건설 외 3사(공사기간 2011.3월 ~ 2018. 12월, 도급비 96억원)

  ▸ 시행청: 서울시(한강사업본부)

▮현황�및�실태
  ▸ 시공업체 계약기간 만료(′18.12.30.)로 타절 준공이 되지 않도록 공사기간 연장

  ▸ 한강사업본부에 암사초록길 사업 재개를 위한 ′19년도 예산 반영 및 사업재개 요청

  ▸ 한강사업본부에서는 선사유적지 세계문화유산등재와 시민공감대 형성이후 재개 의견

     - 망원초록길 사후평가 시 투입예산 대비 이용시민 미미, 올림픽대로 공사구간 광역상수도

       (D=2,200㎜) 이설 및 도로선형 조정 등으로 당초 사업비 248억원 → 400억원 이상 소요

▮추진계획� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� 《�암사초록길�사업�재개를�위한�시민공감대�형성�등�추진�계획� 》

  ▸ 2018. 9월: 암사초록길 사업 재개를 위한 시민공감대 형성 등 추진계획 수립

  ▸ 2018. 9월 ~ 

    - 초록길 사업 행정력 강화를 위한 “TF팀”구성 ․ 운영 – 7개부서로 구성

     ㆍ 치수과, 문화체육과, 기획예산과, 홍보과, 선사유적과, 도시계획과, 도로과, 푸른도시과 

    - 각종 문화축제 및 행사와 연계한 홍보 강화 – 문화체육과, 홍보과

     ㆍ 단계별 맟춤형 홍보 실시, 부모님과 함께하는 사생대회, 스토리텔링 공모 등

    - 서울시(한강사업본부)에 암사초록길사업 추진 지속적 건의



  ▸ 2019. 1월 ~: 초록길 사업 재개를 위한 포럼, 주민설명회 추진(선사유적과)

    - 주민공청회(설명회) 개최, 열린 소통 포럼 실시

  ▸ 2019. 3월 ~: 선사유적지 주변 배후 환경변화를 반영한 타당성 등 용역 시행(치수과)

    - 암사초록길 사업에 대한 타당성 용역 시행 등

▮연차별�추진계획(달성�확인지표)

세부추진 내용

임기내목표 
(′22. 6월)

2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 이후

90% 5% 10% 30% 80% 90% 100%

 암사초록길 공사 시행 공사 준공
사업재개

요청
사업재개 공사 공사 공사 공사 준공

▮소요예산� � � � � � � � � � � � � � (단위: 백만원)

구 분
소 계 기투자 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 이후

24,800 860 - - - - - 23,940

시  비 22,500 860 - - - - - 21,640

구  비 2,300 - - - - - - 2,300

※ 사업추진은 한강사업본부에서 집행, 구비는 도로개설부분에 대한 예산(보상비 등)임

▮문제점�및�대책(중앙부처,�타기관�협조�필요사항�등)
  ▸ 주요쟁점

   

암사초록길 추진 쟁점

 ○ (서울시) 세계문화유산등재와 시민공감대 형성 후 암사초록길 사업 재개

 ○ (우리구) 암사동 선사유적지 세계문화유산등재를 위해서는 초록길 사업 선행 필요

  ▸ 한강사업본부의 사업추진에 대한 의지 결여

    ➡ 시민공감대 형성을 위한 암사초록길 사업 재개여부에 대해 사전 자체 타당성(경제성

       (B/C)) 용역시행 결과에 대하여 서울시(한강사업본부) 등과 공유

  ▸ 선사유적지 세계문화유산 등재 장기화 및 시기 불분명으로 암사초록길 사업 지연

    ➡ 세계문화유산 등재 아이템 선정 및 등재를 위한 주민․학연․의원(시,구)․관 등 협의체

       구성 등으로 암사초록길 사업 추진

  ▸ 암사초록길 사업추진과 연계된 부서간의 소통․공유 필요

    - 치수과: 민선7기 공약사업 “암사초록길” 수행

    - 문화체육과: 강동선사문화축제 등 모든 행사 추진 시 초록길사업 소개 등



    - 기획예산과: 공약사업 지원 및 예산 지원 등

    - 홍보과: 단계별, 맞춤 홍보

     ➡ 행정력 집중 강화를 위한 T/F팀 구성․운영

▮위치도

▮암사초록길�사업계획

형 상(조감도) 단면도 상부공원

    - 규모 및 사업비: 폭 32.8M, 연장 50M, 상부공원면적 4,800㎡ / 248억원


